

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI**



**Naziv projekta:**

**„POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U  
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI“  
(UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA I ZAMJENA DOTRAJALIH RADIJATORA)**

**HADŽIĆI : APRIL 2018.GODINE**

**I DIO: PODACI O APLIKANTU**

Naziv projekta (velikim slovima): „POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U  
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI“ (UGRADNJA TERMOSTATSKIH VENTILA I  
ZAMJENA DOTRAJALIH RADIJATORA)


2. Naziv škole:	JU Srednjoškolski centar Hadžići
3. Adresa škole (mjesto, ulica, broj, korisnik):	Hadžići, ul. Anđelka Lažetića br. 17.
4. Ime direktora škole:	Selver Ejubović
5. Kontakt informacije osobe odgovorne za projekat:	Ime i pozicija: Bašić Admir, voditelj dijela nastavnog procesa
	Adresa: Hadžići, ul. Anđelka Lažetića br. 23. 71240 Hadžići
	Tel: 033 421 237      Fax:033 420 337      Email: <a href="mailto:mssha@bih.net.ba">mssha@bih.net.ba</a>
6. Bankovni detalji:	Ime vlasnika računa: TREZOR KANTONA SARAJEVO Broj računa: 3380002210019263 Valuta računa: Konvertibilna marka (KM) Naziv bane: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Adresa banke (ulica, broj, grad, država): KARDINAL STEPINCA BB, MOSTAR, BiH SWIFT code: IBAN – if applicable:
7. Ukupan broj:	Razreda: 33 Učenika: 785 Nastavnika: 72
8. Broj redovnih učenika koji će direktno biti uključeni:	Razreda: 33 Redovnih učenika: 785
9. Sastav školskog tima uključenog u projekat:	1. Selver Ejubović, direktor, 2. Bašić Admir, voditelj dijela nastavnog procesa 3. Suad Masleša, rukovaoc nastavnom tehnikom,

## II DIO: SADRŽAJ PROJEKTA

10. Kratak sadržaj projekta  
(rezime):

DEFINICIJA OBJEKTA I TEORIJSKI OKVIR





	<p>VLASTITI DOPRINOS PROJEKTU  Nadzor  Ulaganje dijela sredstava potrebnih za realizaciju projekta  Izvođenje pripremnih radova</p> <p>SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA  Demontaža postojećih radijatora i ventila .....140 x 5 KM = 700 KM  Ispiranje i farbanje postojećih livenih radijatora ..... 81 x 20 KM = 1.620 KM  Nabavka livenih radijatora (broj rebara 25 ).....59 X 475,00 KM = 28.025,00 KM  Nabavka termostatskih ventila set .....140 x 39,00 KM = 5.460,00 KM  Montaža radijatora i termostatskih ventila.....140 x 10 KM = 1.400 KM  <b>UKUPNO</b> ..... <b>37.205,00 KM</b></p> <p>VREMENSKI PERIOD ZA REALIZACIJU PROJEKTA  Vrijeme potrebno za realizaciju projekta je 1-1,5 mjeseci od trenutka uvođenja izvođača u posao, a najpovoljnija varijanta je ljetnji raspust</p>
11. Glavni cilj projekta:	Obezbijediti bolje uslove za rad
12. Rezultati projekta	Rezultati projekta će se ogledati u uštedi i smanjenju izdataka za toplotnu energiju i postizanja optimalnih uvjeta za rad u JU Srednjoškolski centar Hadžići.
13. Korisnici projekta:	a) direktni korisnici: učenici (redovni i vanredni), nastavnici i ostalo školsko osoblje i roditelji.
14. Sažeti pregled aktivnosti	Uprava škole će

### III DIO: SPECIFIČNI PLAN AKTIVNOSTI

*U OVOM DIJELU TRAŽI SE PRIKAZ NAČINA NA KOJI ĆE AKTIVNOSTI BITI IMPLEMENTIRANE, KADA I KO JE ODGOVORNA OSOBA. Označiti svaki mjesec u kojem se određena aktivnost planira sprovesti. Oznake I DO XII odnose se na 12 mjeseci tokom kojih će projekat biti implementiran. Dodajte redove ako je potrebno.*

AKTIVNOST:	Odgovorna Osoba:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. Informisati učenike i nastavnike o koristima koje donosi ovaj projekat u smislu poboljšanja uslova rada u objektu kao i o uštedama koje donosi.					x								
2. Pripremiti tendersku dokumentaciju i odabrati izvođača radova						x							
3. Imenovati nadzorni organ							x						
4. Izvođenje radova								x	x				
5. Nadzirati implementaciju projekta, pružati potreban konsalting i tehničku podršku	Direktor škole, Selver Ejubović				x	x	x	x	x				

### IV DIO: BUDŽET PROJEKTA (također popuniti excel tabelu Appendix III)

STRUKTURA BUDŽETA	IZNOS	% OD UKUPNE VRIJEDNOSTI PROJEKTA	Drugi izvori pomoci: djelatnosti, premise, materijali, itd. (SPECIFICIRATI)
Doprinos partnera u projektu PP	25,000,00	67,2	✓
Doprinos aplikanta	7.205,00	19,4	✓
Doprinos lokalne zajednice i drugih donatora/ partnera na projektu	5.000,00	13,4	✓
<b>UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:</b>	<b>37.205,00 KM</b>	100	✓

## V DIO: ORGANIZACIJA I MENADŽMENT PROJEKTA

### Naglasiti sve osobe angazovane u planiranju projekta:

Osobe:	Doprinos: svi članovi tima će podjednako učestvovali u definisanju prioriteta, planiranju projektnih aktivnosti, pripremi i izradi projektne aplikacije
Direktor škole, Selver Ejubović	Voditelj projekta

### Imena osoba zaduženih za vođenje i implementaciju projekta, njihove dužnosti i obaveze:

Ključne osobe u realizaciji i menadžmentu projekta:	Dužnosti i obaveze:
<i>Bašić Admir , voditelj dijela nastavnog procesa</i>	Organizira i koordinira projektnim aktivnostima, prati realizaciju i izvještava
Masleša Suad, rukovodilac nastavnom tehnikom	Prati realizaciju i izvještava

## VI DIO: ODRŽIVOST PROJEKTA

Projekat bi u budućnosti mogao postati samoodrživ u pogledu:

- Specijalističke obuke u procesu obrazovanja odraslih,
- Kursne obuke u procesu obrazovanja odraslihobrazovanje odraslih,
- pripreme materijala za potrebe učenika i nastavnika i ostalog osoblja u vrijeme nastave.

## VII DIO: PREDSTAVNICI ŠKOLE ODGOVORNI ZA PROJEKAT

Navesti puno ime i prezime predstavnika ovlaštenog za potpisivanje ugovora:

Ime direktora škole (puno ime i prezime): Selver Ejubović

Potpis:

Adresa : Hadžići, ul. Anđelka Lažetića br.17.

Pečat:

Preuzima odgovornost za ovaj prijedlog projekta: *Bašić Admir , voditelj dijela nastavnog procesa*

